ExaMurilloCastilloAMS_1710

17-oct-2026

http://


Encargado del proyecto	
Fechas de inicio y fin del proyecto	19-oct-2026 - 30-oct-2026
Progreso	0%
Tarea	15
Recursos	0

Evaluacion 1er Examen Parcial

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Análisis de Viabilidad	19/10/26	20/10/26
Creacion de registros	19/10/26	19/10/26
Análisis previo de alcance	20/10/26	20/10/26
Planificacion Detallada	21/10/26	22/10/26
Análisis detallado del alacance	21/10/26	21/10/26
Definicion plan proyecto	22/10/26	22/10/26
Ejecución	23/10/26	24/10/26
Establecimiento del entorno del trabajo	23/10/26	23/10/26
Asignacion de Tareas	24/10/26	24/10/26
Seguimiento y Control	26/10/26	27/10/26
Seguimiento de Tareas e Hitos	26/10/26	26/10/26
Gestion de Entregables	27/10/26	27/10/26
Cierre	28/10/26	29/10/26
Cierre del proyecto final	28/10/26	28/10/26
BackUp del proyecto	29/10/26	29/10/26

Diagrama de Gantt



Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Análisis de Viabilidad	19/10/26	20/10/26
Creacion de registros	19/10/26	19/10/26
Análisis previo de alcance	20/10/26	20/10/26
Planificacion Detallada	21/10/26	22/10/26
Análisis detallado del alac...	21/10/26	21/10/26
Definicion plan proyecto	22/10/26	22/10/26
Ejecución	23/10/26	24/10/26
Establecimiento del entorn...	23/10/26	23/10/26
Asignacion de Tareas	24/10/26	24/10/26
Seguimiento y Control	26/10/26	27/10/26
Seguimiento de Tareas e ...	26/10/26	26/10/26
Gestion de Entregables	27/10/26	27/10/26
Cierre	28/10/26	29/10/26
Cierre del proyecto final	28/10/26	28/10/26
BackUp del proyecto	29/10/26	29/10/26

Diagrama de recursos

